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Sonnenschutz

Die Fenster sollten auf den Innenseiten mit einer klaren UV-
Schutzfolie ausgeriistet werden. Innenliegender Sonnen-
schutz und die Umwandlung einfallenden Lichts in diffuses
Tageslicht kann durch den Einsatz von textilen Vorhang-
stoffen, teils in der Musterung abteilungsbezogen, tiber-
wiegend aus weissem oder naturfarbenem Baumwollnessel
erreicht werden.

Fiir die Westfassade schlagen wir als Sonnenschutz Photo-
voltaik-Elemente in hinterlifteter Vorhangkonstruktion vor.
Photovoltaik ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in
Elektrizitat mit Hilfe von Solarzellen. Diese bestehen aus
Silizium, je nach Herstellverfahren unterscheidet man
monokristalline, polykristalline und amorphe Typen.
Kristalline Zellen sind in der Regel quadratisch mit einer
Kantenlange von 100 mm und einer Dicke von 0,3 mm.
Monokristalline Zellen haben zwischen den silbernen
Leiterbahnen eine homogene blaue oder dunkelblaue
Oberflache, kénnen aber auch verschiedenfarbig bunt sein.
Polykristalline Zellen haben eine marmorierte blaue
Oberflache.

Amorphe Solarzellen werden durch Aufdampfung sehr
dinner Silizium-Schichten auf einen geeigneten Trager
hergestellt. Die Siliziumatome bilden keine Kristallstruktur
sondern sind untereinander in unregelmassigen Abstanden
angeordnet. Je nach Schichtdicke sind die Zellen opak bis
transparent, die Ansicht ist dunkel-grau oder rétlich-braun.
Eine grossere Anzahl von Solarzellen wird miteinander
verschaltet und in einem speziellen hochtransparenten
Giessharz zwischen zwei Glasscheiben eingebettet. Mehrere
dieser Module werden zusammengeschaltet, ein geeigneter
Wechselrichter wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom
um. Das &ffentliche Netz dient als Speicher, bei zu geringer
solarer Einstrahlung beziehungsweise bei hohem Bedarf
wird die fehlende Leistung aus dem Netz bezogen, bei zu
hoher Ausbeute wird Leistung ins 6ffentliche Netz
abgegeben.

Die Lichtdurchlassigkeit der Module ergibt sich aus dem
Grad der Belegung mit opaken Solarzellen oder der
Verwendung amorpher Dinnschichtzellen. Die Anzahl und
Verteilung der Solarzellen zwischen den Tragergldsern kann
individuell erfolgen. Dadurch ist der Grad der Verschattung
und die Beleuchtungsstérke in den Innenraumen frei
wahlbar.



1. Bauabschnitt

Dauer:
etwa 8 Wochen

Geschlossen:
Cafeteria

Ur- und Frih-
geschichte

Kasse verlegt

Eingang verlegt

Fertigstellung von:
Foyer
Kasse
Shop

Studio

2. Bauabschnitt

Dauer:
etwa 12 Wochen

Geschlossen:
Cafeteria

Ur- und Frih-
geschichte

Padagogik

Fertigstellung von:
Padagogik
Antike

Ur- und Frah-
geschichte

3. Bauabschnitt

Dauer:
etwa 8 Wochen

Geschlossen:

Cafeteria

Fertigstellung von:
Restaurant
Garderobe

Sozialrdume

4. Bauabschnitt

Dauer:
etwa 8 Wochen

Geschlossen:
Mittelalter

Volkskunst

Fertigstellung von:
Mittelalter
Alte Stadt

Volkskunst

Museum fur Kunst und Kulturgeschichte, Dortmund

5. Bauabschnitt

Dauer:
etwa 12 Wochen

Geschlossen:

16.-18. Jahrh.

Fertigstellung von:

16.-18. Jahrh.

Bauphasendiagramm

6. Bauabschnitt

Dauer:
etwa 8 Wochen

Geschlossen:
Malerei 19. Jahrh.

Rotunde

Fertigstellung von:
Malerei 19. Jahrh.

Neues Design

7. Bauabschnitt

Dauer:
etwa 8 Wochen

Geschlossen:

Kunst und Ge-
werbe 19. Jahrh.

Fertigstellung von:
Historismus
Jugendstil

Grinderzeit

8. Bauabschnitt

Dauer:
etwa 6 Wochen

Geschlossen:
Wohnstile

Keramik

Fertigstellung von:
Empire

Biedermeier

Buiro Steiner Berlin/Dortmund

9. Bauabschnitt

Dauer:
etwa 6 Wochen

Geschlossen:

Vermessungs-
geschichte

Fertigstellung von:
Neue Stadt

Vermessungs-
geschichte



Bauphasen
I

1. Bauphase

Dauer:

etwa 8 Wochen

Auswirkungen:

Neueroffnet:

Erdgeschoss

Windfang

Abriss der Eingangstir

Verlegung Eingang zum Platz von Amiens (Museumspadagogik)

Foyer

Abriss der zwei Fenster neben der Eingangstir

provisorischer Kassentresen

Shop

Abriss der Schiebetir

Cafeteria geschlossen

Studio

Einbau der zwei neuen Eingangstiren

Ur- und Frithgeschichte auslagern

Einbau der mittleren Glaswand

Zugang zum 1. OG nur Uber Nordost-Treppe

Einbau der Pendeltir

Malerarbeiten

Beleuchtung

Foyer

Abriss der abgehdngten Decken

Durchbruch zur Einbruchmeldezentrale

Durchbruch zum Tresorraum

Abbruch Kassentresen

Abbruch Cafeteriatresen

Abbruch Trennwénde

Neubau Trennwaéande

Neubau dusserer Ring

Einbau Trennwand Foyer / Tresorraum

Einbau Kassentresen

Einbau Shopvitrinen

Einbau Beleuchtungseinrichtung

Malerarbeiten

1. Ober

eschoss

Stidost

Abriss Glaswand zum Windfang

Einbau Glaswand zum Windfang

2. Bauphase

Dauer:

etwa 12 Wochen

Auswirkungen:

Neuerdffnet:

1. Unter

eschoss

Westen

Abriss Lichtschachtverkleidung

Cafeteria geschlossen

Museumspddagogik

Abriss Treppe Museumspadagogik

Museumspadagogik geschlossen

Antike

Neubau Tir Museumspaddagogik / Nordwest-Treppenhaus

Ur- und Frithgeschichte auslagern

Ur- und Frithgeschichte

Neubau Lichtschachtabdeckung

Zugang zum 1. OG nur Uber Stdost-Treppe

Neubau Decke Nordwestraum

Zugang Antike nur vom 1.0G tiber Nordost-Treppe

Renovierung Museumspadagogikrdaume

Behindertenzugang nur Gber Anlieferung

Erdgeschoss

Westen

Abriss Trennwande

Abriss der abgehangten Decken

Abriss Fenster zum Platz von Amiens

Abriss Doppeltiir Stidwesten

Durchbruch zum Tresorraum

Neubau Trennwande

Neubau dusserer Ring

Einbau Fenster zum Platz von Amiens

Einbau Wandvitrinen

Einbau Fluchttir Nordwest-Treppenhaus

Einbau Beleuchtungseinrichtung

Malerarbeiten

Neueinrichtung Antike im Westen

Neueinrichtung Ur- und Frithgeschichte

Museum fur Kunst und Kulturgeschichte

Bauphasenablauf

Biro Steiner Berlin/Dortmund




3. Bauphase

!Dauer:

etwa 8 Wochen

Auswirkungen:

Neueroffnet:

1. Unter

eschoss

Osten

Deckendurchbruch Nordost-Treppe

Cafeteria geschlossen

Restaurant

Abriss Treppe zu den Mitarbeiterrdumen

Zugang zum 1. OG nur Uber Sudost-Treppe

Neubau Nordost-Treppe 1.UG —> EG

Behindertenzugang nur uber Anlieferung

Neubau Trennwande

Einbau Sanitaranlagen des Restaurants

Einbau Restaurantnebenraume

Einbau Speisefahrstuhl

Neubau Decke ehem. Treppe Mitarbeiterraume

Umbau alte Garderobe zu Mitarbeiterraumen

Erdgeschoss

Osten

Abriss Trennwédnde

Abriss der abgehédngten Decken

Abriss Fenster zur Hansastrasse

Abriss Podest Nordost-Treppe

Neubau Trennwéande

Neubau dusserer Ring

Neubau Treppenpodest Nordost-Treppe

Einbau TUren zur Hansastrasse

Einbau Beleuchtungseinrichtung

Malerarbeiten

Einrichtung Restaurant

Einrichtung Garderobe

4. Bauphase

Dauer:

etwa 8 Wochen

Auswirkungen:

Neuerdffnet:

1.und 2

. Obergeschoss

Osten

Abriss Geldnder 2.0G

Mittelalter auslagern

Mittelalter

Abriss der abgehangten Decken

Volkskunst, landliche Mobelkultur, Gefasse auslagern

Volkskunst

Abriss Trennwande

Zugang uber Nordost-Treppe und Neubauebenen

Neubau Passarelle Osten und Stidosten

Neueinrichtung 1. OG Osten

Neueinrichtung Volkskunst

5. Bauphase

Dauer:

etwa 12 Wochen

Auswirkungen:

Neueroffnet:

1. und 2.

Obergeschoss

Stden / Westen

Abriss Fliesensaal

16. bis 18. Jahrhundert auslagern

16.-18. Jahrhund

Abriss Verkleidung im Luftraum Stiden / Westen

Abriss der abgehangten Decken

Neubau Passarelle Stiden bis Westen

Neubau neue Ausstellungsebene im Westen

Sonnenschutz

Einbau Beleuchtungseinrichtung

Malerarbeiten

Neueinrichtung 1. OG Studen und Westen

Neueinrichtung der neuen Ausstellungsebene

Museum fur Kunst und Kulturgeschichte

Bauphasenablauf

Buiro Steiner Berlin/Dortmund




6. Bauphase 'Dauer: etwa 8 Wochen Auswirkungen: Neueroffnet:

1. bis 3. ;\leubauebene

Malerei 19. Jahrhundert

Norden

Abriss Treppe in der Rotunde

Malerei 19. Jahrhundert auslagern

Abriss Verkleidungen

Zugang nur Uber Sudost-Treppe

Neues Design

Abriss der abgehdngten Decken

Abriss Gelander der Neubauebenen

Abriss Geldander der Nordost-Treppe

Durchbruch 3. Neubauebene —> 4. OG

Neubau Gelander Neubauebenen

Neubau Geldnder der Nordost-Treppe

Neubau Nordost-Treppe zum 4. OG

Einbau Beleuchtungseinrichtung

Malerarbeiten

Neueinrichtung Malerei 19. Jahrhundert

Neueinrichtung Neues Design

Dauer:

etwa 8 Wochen

Auswirkungen:

Neuertffnet:

3. Oberg

eschoss

Suden / Westen

Abriss der abgehédngten Decken

Historismus

Sonnenschutz

Jugendstil

Umbau Bremer Saal

Grinderzeit

Umbau Salon Olbrich

Einbau Beleuchtungseinrichtung

Malerarbeiten

Neueinrichtung Historismus

Neueinrichtung Jugendstil

Dauer:

etwa 6 Wochen

Auswirkungen:

Neueroffnet:

eschoss

Osten

Abriss der abgehdngten Decken

Empire

Abriss Trennwénde

Biedermeier

|Neubau Trennwande

Einbau Beleuchtungseinrichtung

Malerarbeiten

Neueinrichtung Empire

Neueinrichtung Biedermeier

Dauer:

etwa 6 Wochen

Auswirkungen:

Neueroffnet:

4. Oberg

eschoss

Osten / Stiden

Abriss Verkleidungen

Die neue Stadt

Einbau Beleuchtungseinrichtung

Vermessungstechnik

Malerarbeiten

Neueinrichtung Osten

Neueinrichtung Studen

Museum fur Kunst und Kulturgeschichte ~ Bauphasenablauf
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LA

R Y

S

R

N2 TN 1 ARSI

AL
£

A

2

s

oo

ot

o

A

2%

ey

DL BIULITINABT

ST

FARE SRR A AAAN

R

AR

N

A

S

200

&

N

YA

S

LG

%

"

R

R

AR
A AT A
RANGERY
AR AR
R A AR
SR AR

92,

e

4 3
AR N2 AN AR
BARAA AR T IARAAS SRRRRAGAN

A,

piccsece

22

o

P

SRR
bR

AR

%

£
2T

o

N
Z3

H R 3
N o

n"“"

AR
AR

RN > 3 > :;E':;EA\'

S
AR
Y
AP TING:
AL
P ) N
= RIS 3 SRR TR
pacanc AT AR A ALY Sonpnas SERAT

N

PR

Museum fir Kunst und Kulturgeschichte, Dortmund  Erdgeschoss, 2. Bauphase M 1/200  Biro Steiner Berlin/Dortmund



i i

TR

T Lo

|

R

/ \‘
—
\

Museum fiir Kunst und Kulturgeschichte, Dortmund  Erdgeschoss, 3. Bauphase M 1/200  Biro Steiner Berlin/Dortmund



R

o
(RS

L

AN

R

R
QY
ARNA s
ARARARA SARAA
N A AZA

AT,

ATy

SRR
AR
RERATATATA

S
NAh
Ay

N

AR

e
DA

SN2 | HNRA
RAfBaes
T

o o fo B« A

Museum fir Kunst und Kulturgeschichte, Dortmund 1. und 2. Obergeschoss, 4. Bauphase M 1/200  Biro Steiner Berlin/Dortmund



gy

A

2

e

5

e

Biiro Steiner Berlin/Dortmund

M 1/200
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Pos. Menge Einheit Gewerk Einzelpreis Kosten Gesamtkosten
1 Abbrucharbeiten
1,01 150,0 v Abbruch und Entsorgung von Gasbetonwdanden 70,00 DM 10.500,00 DM
1,02 20,0 m? Abbruch und Entsorgung von Mauerwerkswanden 385,00 DM 7.700,00 DM
1,03 70m Abbruch und Entsorgung von Betonwanden 450,00 DM 3.150,00 DM
1,04 8,0 v Abbruch und Entsorgung von Betondecken 540,00 DM 4.320,00 DM
1,05 3850,0 m? Abbruch und Ensorgung von Deckenverkleidungen 25,00 DM 96.250,00 DM
1,06 72,0 m? Abbruch und Entsorgung von Stiitzenverkieidungen 50,00 DM 3.600,00 DM
1,07 25,0 n? Abbruch und Entsorgung von Treppenverkleidungen 40,00 DM 1.000,00 DM
1,08 40,0 m? Abbruch und Entsorgung von Mauerwerksbriistungen 110,00 DM 4.400,00 DM
1,09 15,0 m Abbruch und Entsorgung von Fensterbriistungen 110,00 DM 1.650,00 DM
1,10 100,0 nv Abbruch und Entsorgung von abgehangten Verkleidungen 35,00 DM 3.500,00 DM
1,1 200,0 n¥ Abbruch und Entsorgung von Geldndern 45,00 DM 9.000,00 DM
1,12 24,0 m? Abbruch und Entsorgung von Stahltreppen 320,00 DM 7.680,00 DM
1,13 18,0 n? Abbruch und Entsorgung von Betontreppen 420,00 DM 7.560,00 DM
1,14 35,0 n? Abbruch und Entsorgung der Lichtschachtabdeckungen 60,00 DM 2.100,00 DM
115 3,0 Stk. Abbruch und Entsorgung von Vorddchern 500,00 DM 1.500,00 DM
1,16 28,0 Stk. Ausbau und Entsorgung von Fenstern > 3 m’ 250,00 DM 7.000,00 DM
117 5,0 Stk. Ausbau und Entsorgung von Feuerschutztiiren 210,00 DM 1.050,00 DM
1,18 65,0 m? Ausbau und Entsorgung von Glastrennwéanden 45,00 DM 2.925,00 DM
1,19 6,0 n? Herstellung von Offnungen > 1 m? in Trennwénden 250,00 DM 1.500,00 DM
1,20 4,0 m? Herstellung von Offnungen < 1 m? in Trennwénden 360,00 DM 1.440,00 DM
1,21 2000,0 m Aufnahme und Entsorgung von Fussleisten 12,00 DM 24.000,00 DM
1,22 190,0 m? Aufnahme und Entsorgung von Bodenbeldgen auf Treppen 25,00 DM 4.750,00 DM
Summe Position 1: Abbrucharbeiten 206.575,00 DM
2 Mauer-, Beton- und Stahlbetonbauarbeiten
2,01 20,0 n¥ Stahlbetondecken erstellen 420,00 DM 8.400,00 DM
2,02 320,0 nv Mauerwerkswande d=11,5 cm erstellen 90,00 DM 28.800,00 DM
2,03 100,0 n¥ Mauerwerkswéande d=24 cm erstellen 140,00 DM 14.000,00 DM
2,04 10,0 n¥ Mauerwerksoffnungen schliessen, d=11,5 cm 210,00 DM 2.100,00 DM
2,05 10,0 m? Mauerwerksoffnungen schliessen, d=24 cm 280,00 DM 2.800,00 DM
2,06 420,0 ¥ Gipsputz auf neue Mauerwerkswande aufbringen 30,00 DM 12.600,00 DM
2,07 100,0 nv Gipsputz als Ausbesserung auf Flachen < 3 m2 aufbringen 60,00 DM 6.000,00 DM
Summe Position 2: Mauer-, Beton- und Stahlbetonbauarbeiten 74.700,00 DM
3 Naturwerksteinarbeiten
3,01 200,0 n¥ Naturwerksteinbodenbelag Anrdchter Dolomit einbauen 270,00 DM 54.000,00 DM
Summe Position 3: Naturwerksteinarbeiten 54.000,00 DM
4 Stahlbau- und Schlosserarbeiten
4,01 140,0 m? Passarelle auf Stahltragern einbauen 700,00 DM 98.000,00 DM
4,02 150,0 n¥ Zwischenboden auf Stahltrédgern einbauen 900,00 DM 135.000,00 DM
4,03 34,0 Stk. Stahltreppensteigungen 400,00 DM 13.600,00 DM
4,04 280,0 m Stahlgelander 580,00 DM 162.400,00 DM
4,05 10,0 Stk. Feuerschutztiiren einbauen 900,00 DM 9.000,00 DM
4,06 4,0 Stk. ZK-Turen einbauen 700,00 DM 2.800,00 DM
Summe Position 4: Stahlbau- und Schlosserarbeiten 420.800,00 DM
Zimmer- und Holzbauarbeiten
5,01 2000,0 m Fussleisten liefern und montieren 25,00 DM 50.000,00 DM
5,02 1,0 pau. Vorhandenen Holzpflasterboden ausbessern 5.000,00 DM 5.000,00 DM
Summe Position 5: Zimmer- und Holzbauarbeiten 55.000,00 DM
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Pos.
6

6,01
6,02
6,03
6,04
6,05
6,06
6,07
6,08

7,01
7,02

8,01
8,02
8,03

9,01
9,02

10

10,01
10,02
10,03
10,04
10,05
10,06
10,07
10,08
10,09
10,10

11

11,01
11,02
11,03
11,04
11,05
11,06
11,07
11,08

12
12,01

Menge Einheit Gewerk

500,0 m?
100,0 m?

6,0 Stk.
1,0 pau.
1,0 pau.
1,0 Stk.
7,0 Stk.
8,0 Stk.
7,0 Stk.
3,0 Stk.
7,0 Stk.
3,0 Stk.

2000,0 ¥
3300,0 n¥
600,0 m’
100,0 v
100,0 m?
500,0 m?
35,0 Stk.
35,0 Stk.

200,0 v

Verglasungsarbeiten

Feststehende Verglasung hxb 2000x5200 Isolierglas mit ESG
Feststehende Verglasung hxb 3100x2600 Isolierglas mit ESG
Feststehende Verglasung hxb 2800x2000 Isolierglas mit ESG
Feststehende Verglasung hxb 2200x1700 Isolierglas mit ESG
Glastrennwand hxb 3100x5200 mit 2 Glaspendeltiren
Glastrennwand hxb 3100x2050 mit einer Glastur
Glaspendeltiren hxb 2200x1700

Glasfalttiren, 3-teilig, hxb 2800x3250

Trockenbauarbeiten

Gipskartonverkleidungen erstellen
Gipskarton-Trennwande erstellen

Heizungsarbeiten

Optimierung Windfangklimatisierung
Optimierung Glasdachklimatisierung
Anderung Heizung Westfenster Erdgeschoss

Fliesenarbeiten

Bodenfliesen verlegen
Wandfliesen verlegen

Sanitararbeiten

Sanitartrennwande einbauen
Erweiterung des Abwassersystems
Erweiterung des Zuwassersystems
Ausgussbecken
Handwaschbecken

Mischbatterien

WC-Becken mit Spuilkasten
Urinale mit Druckspulern

Spiegel

Elektro-Durchlauferhitzer

85,00 DM
85,00 DM

Einzelpreis Kosten
7.280,00 DM 7.280,00 DM
5.640,00 DM 5.640,00 DM
3.920,00 DM 19.600,00 DM
2.620,00 DM 2.620,00 DM
16.100,00 DM 16.100,00 DM
6.350,00 DM 6.350,00 DM
3.740,00 DM 7.480,00 DM
9.100,00 DM 54.600,00 DM

Summe Position 6: Verglasungsarbeiten

42.500,00 DM
8.500,00 DM

Summe Position 7: Trockenbauarbeiten

5.000,00 DM 5.000,00 DM
5.000,00 DM 5.000,00 DM
5.000,00 DM 5.000,00 DM

120,00 DM
80,00 DM

Summe Position 8: Heizungsarbeiten

21.600,00 DM

12.000,00 DM

Summe Position 9: Fliesenarbeiten

2.000,00 DM 12.000,00 DM
3.000,00 DM 3.000,00 DM
5.000,00 DM 5.000,00 DM
350,00 DM 350,00 DM
210,00 DM 1.470,00 DM
150,00 DM 1.200,00 DM
320,00 DM 2.240,00 DM
400,00 DM 1.200,00 DM
70,00 DM 490,00 bM
500,00 DM 1.500,00 DM

Malerarbeiten

Wandfldache mit Kreidefarbe streichen
Deckenflache mit Kreidefarbe streichen
Metalldeckenfldchen streichen
Metallstiitzen streichen

Metalltreppen streichen

Fensterrahmen streichen

Turen

Turzargen

Bodenbelagsarbeiten
Sisal Treppenlaufer einbauen

Kostenschdtzung

Summe Position 10: Sanitdrarbeiten

18,00 DM 36.000,00 DM
24,00 DM 79.200,00 DM
35,00 DM 21.000,00 DM
120,00 DM 12.000,00 DM
150,00 DM 15.000,00 DM
60,00 DM 30.000,00 DM
180,00 DM 6.300,00 DM
90,00 DM 3.150,00 DM

Summe Position 11: Malerarbeiten

70,00 DM 14.000,00 DM
Summe Position 12: Bodenbelagsarbeiten
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Gesamtkosten

119.670,00 DM

51.000,00 DM

15.000,00 DM

33.600,00 DM

28.450,00 DM

202.650,00 DM

14.000,00 DM
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Pos.
13

13,01
13,02
13,03
13,04
13,05
13,06

14

14,01
14,02
14,03
14,04
14,05

15
15,01

16

16,01
16,02
16,03

17

17,01
17,02

18
18,01

20

20,01
20,02
20,03
20,04
20,05
20,06
20,07
20,08
20,09
20,10
20,11
20,12
20,13
20,14
20,15

Menge Einheit

180,0 nv
18,0 Stk.
1,0 pau.
1,0 pau.

500,0 m?

500,0 m?

1,0 pau.
1500,0 m

1,0 pau.

1,0 pau

300,0 Stk.

1,0 pau.

2,0 Stk.
2,0 Stk.
1,0 Stk.

4000,0 m?
1000,0 m?

1,0 pau.

4,0 Stk.
1,0 Stk.
1,0 Stk.
1,0 Stk.
80,0 Stk.
20,0 Stk.
200,0 Stk.
300,0 m?
1,0 Stk.
72,0 Stk.
1,0 pau.
1,0 pau.
20,0 Stk.
50,0 Stk.
2000,0 Stk.

Gewerk
Sonnenschutzmassnahmen

Fotovoltaikelemente

Inverter

Montage

Elektroanschlussarbeiten

UV-Schutzfolien

Vorhangstoff Baumwollnessel, incl. Befestigungsmaterial

Elektroarbeiten

Elektroinstallation, incl. Kabel, Steckdosen, Schalter
Stromschienen

Beleuchtung Eingangsbereich

Beleuchtung Restaurant

Strahler, Spots

Sicherheitstechnik

Umbau und Erweiterung der sicherheitstechnischen Anlage

Aussenwerbung

Aussentransparente
Befestigungssysteme fuir Aussentransparente
Eingangsbeschriftung

Gebdudereinigung

Bauabschlussreinigung
Glasdacher reinigen

Dachsanierung
Dachsanierung

Einrichtung

Wandvitrine 3000x4500x625 mm
Wandvitrine 3000x7000x625 mm
Wandvitrine 3000x4375x1200 mm
Wandvitrine 3000x3750x625 mm
Hochvitrinen 625x625 mm
Tischvitrinen 625x625 mm
Podeste 625x625 mm

Stellwande

Kassentresen
Garderobenschranke

Umbau Bremer Saal

Umbau Salon Olbrich
Beschriftungssystem

Raum- und Bereichstexte
Objektschilder

Kostenschatzung

Einzelpreis Kosten
1.200,00 DM 216.000,00 DM
2.000,00 DM 36.000,00 DM
35.000,00 DM 35.000,00 DM
5.000,00 DM 5.000,00 DM
80,00 DM 40.000,00 DM
100,00 DM 50.000,00 DM

Summe Position 13: Sonnenschutzmassnahmen

50.000,00 DM 50.000,00 DM
100,00 DM 150.000,00 DM
10.000,00 DM 10.000,00 DM
25.000,00 DM 25.000,00 DM
250,00 DM 75.000,00 DM

Summe Position 14: Elektroarbeiten

50.000,00 DM

50.000,00 DM

Summe Position 15: Sicherheitstechnik

5.000,00 DM 10.000,00 DM
7.000,00 DM 14.000,00 DM
4.000,00 DM 4.000,00 DM

Summe Position 16: Aussenwerbung

5,00 DM
25,00 DM

162.608,70 DM

20.000,00 DM
25.000,00 DM

Summe Position 17: Gebaudereinigung

162.608,70 DM

Summe Position 18: Dachsanierung

4.000,00 DM 16.000,00 DM
7.000,00 DM 7.000,00 DM
8.000,00 DM 8.000,00 DM
4.500,00 DM 4.500,00 DM
1.500,00 DM 120.000,00 DM
1.300,00 DM 26.000,00 DM
200,00 DM 40.000,00 DM
150,00 DM 45.000,00 DM
25.000,00 DM 25.000,00 DM
250,00 DM 18.000,00 DM
8.000,00 DM 8.000,00 DM
5.000,00 DM 5.000,00 DM
180,00 DM 3.600,00 DM
150,00 DM 7.500,00 DM
15,00 DM 30.000,00 DM

Gesamtkosten

382.000,00 DM

310.000,00 DM

50.000,00 DM

28.000,00 DM

45.000,00 DM

162.608,70 DM

Summe Position 20: Einrichtung
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363.600,00 DM
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Pos.
30

30,01
30,02

Menge Einheit Gewerk

1,0
1.0

Baunebenkosten

20% Honorare Architekten und Fachplaner
4% Nebenkosten

Kostenschdtzung

Einzelpreis Kosten

523.330,74 DM 523.330,74 DM
20.933,23 DM 20.933,23 DM

Summe Position 30: Baunebenkosten

Nettosumme Position 1-19 Baukosten:
15% Mehrwertsteuer:
Bruttosumme Baukosten:

Nettosumme Position 20-29 Einrichtung:
15% Mehrwertsteuer:

Bruttosumme Einrichtung:

Summe Position 30-39 Baunebenkosten:

15% Mehrwertsteuer:

Bruttosumme Baunebenkosten:

Gesamtkosten Netto:
15% Mehrwertsteuer:

Gesamtkosten Brutto:
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Gesamtkosten

544.263,97 DM

2.253.053,70 DM
337.958,05 DM
2.591.011,75 DM

363.600,00 DM
54.540,00 DM
418.140,00 DM

544.263,97 DM
81.639,60 DM
625.903,56 DM

3.160.917,66 DM
474.137,65 DM

3.635.055,31 DM



