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Gasometer Oberhausen

Ein sogenannter Gasometer ist ein Gasbehal-
ter, der zur tempordren Aufbewahrung und
Lagerung von Gas dient. Die eigentlich unrich-
tige, ihn mit dem Messwesen verknipfende
Bezeichnung, hat sich gleichwohl eingebiir-
gert. Bis vor einigen Jahren - vor der Verbrei-
tung des Erdgases in Mitteleuropa, fir dessen
Aufbewahrung Gasometer nicht geeignet sind
- gab esim Wesentlichen zwei Arten von Spei-
chergas: Hochofen- oder Gichtgas und Koke-
reigas, das auch unter dem Namen Stadtgas
vertrieben wurde. Heute sind die noch erhal-
tenen Gasometer Denkmaler.

Historie

Eines der einst ungeliebten Denkmaler, von
denen der Geschéftsfiihrer der >Internationa-
len Bauausstellung Emscher Parks, Karl Ganser,
sprach, war tiber mehrere Jahre der Gasometer
Oberhausen, groter Gasbehalter Europas mit
einem Fassungsvermdgen von 375.000 m3. Die-
ser nahm zunachst das Gichtgas der Hochéfen
der Gutehoffnungshiitte und spater das Koke-
reigas der Kokerei Osterfeld auf, die dannin das
Verbundnetz der Oberhausener Industrie ein-
gespeist wurden. Nach Stilllegung der Zeche
und der Kokerei Osterfeld war das Bauwerk,
das der rheinische Landeskonservator Udo
Mainzer bedeutungsvoll als >Eiffelturm des
Ruhrgebiets« bezeichnete, nutzlos geworden,
und die Stimmen, die von Abriss redeten, wur-
den immer lauter. Doch eines ist unbestritten:
Der heute inflationdr benutzte Begriff >Land-
markec« trifft auf den Gasometer Oberhausen
so zu, als sei er fir ihn erfunden worden. In
unmittelbarer Ndhe des Schlosses Oberhau-
sen gelegen, markiert er das eigentliche Zen-
trum der heutigen Stadt Oberhausen, die dort
durch drei raumlich eng beieinander liegende
ost-westliche Achsen formlich in zwei Teile zer-
fallt: Die Bundesautobahn 42, der so genannte
Emscher-Schnellweg, der Rhein-Herne-Kanal
und als schmalste Achse die Emscher separie-
ren die nérdlichen Quartiere wie Sterkrade und
Osterfeld von den stidlichen, in denen auch das

1 Gasometer Oberhausen vor dem Umbau, 1993

2 Erstbesichtigung des Oberscheibenraums in
Schutzkleidung, Sommer 1993

3 Blick auf die tatige Industrie vom Dach des
Gasometers aus, 1993

4 Prof. Dr. Gottfried Korff dringt durchs Mannloch in
den Gasometer zur Erstbesichtigung des Oberschei-
benraums ein, Sommer 1993.
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alte Zentrum mit Rathaus und Bahnhof sowie
unmittelbar am Gasometer die >Neue Mitte
Oberhausen«mit dem >Centro« liegen. Dort, wo
die nord-stidliche Hauptachse in Form eines
vierspurigen Auslaufers einer weiteren Auto-
bahn die ost-westliche Achse kreuzt, steht >der
Riese am Kanal«. Ein Rohr mit einem Durch-
messer von zwei Metern schlang sich einst von
der Kokerei Osterfeld hin zum Gasometer. In
der Kokerei entstanden kontinuierlich tédglich
24 Stunden lang grof3e Mengen an Gas. Kohle
wird in einer modernen Kokerei 18 bis 20 Stun-
den unter Luftabschluss auf 1.000° bis 1.100°
Celsius erhitzt. Sie gliht, ohne zu brennen.
Dieser Prozess — auch trockene Destillation
genannt - lasst alle fliichtigen Stoffe aus der
Kohle entweichen und einen fossilen Brenn-
stoff hochster Glte zuriick, eben den Koks, der
vor allem fur die Eisenschmelze unabdingbar
ist. Beim Abkiihlen der gasformig entwichenen
Bestandteile der Kohle kondensieren unter-
schiedlich gut nutzbare FlUssigkeiten wie Teer,
Benzol und Fliissigbenzin. Ubrig bleibt ein
Gas mittlerer Glite, das vor allem an die std-
lich gelegenen Thyssen-Stahlwerke aber auch
an Haushalte weitergegeben wurde. Der Ver-
brauchsrhythmus des Gases entsprach nicht
dem kontinuierlichen Herstellungsprozess.
Aus diesem Grunde mussten Gaszwischenla-
gerstatten entwickelt werden.

Funktionsweise

Der allgemein bekannte Typus des Teleskop-
gasometers stammt aus dem 19. Jahrhundert.
Seine Konstruktion basiert auf dem Prinzip
einer Glocke, die beim Aufsteigen durch Gas-
zuflihrung mehrere oben und unten offene
Zylinder mit sich hochzieht und dabei in einem
stahlernen Geriist oder einem gemauerten
Gehduse gefiihrt wird. Systembedingt gewahr-
leistet diese Bauform keinen gleichmaBigen
Gasdruck - in einem gefiillten Gasometer ver-
dichten Glocke und alle mitgeschleppten Zylin-
der das Gas besonders. Technische Erforder-
nisse wie eine aufwéndige, mit Wasser gefiillte
tiefe Rinne zur Aufnahme der Glocke und der
Zylinder im abgefahrenen Zustand sowie die
mit Wasser gefiillten Dichtzonen zwischen den
Zylindern und zur Glocke machten den Betrieb
frostempfindlich. Uberdies ist der Teleskopga-
someter aufgrund seiner Bauweise schwer und
beschrankt auf Baugebiete, in denen mégliche
Bergsenkungen ausgeschlossen werden kon-
nen.

Scheibengasbehilter

Die Maschinenfabrik  Augsburg-Niirnberg
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(MAN) begann Anfang des vorigen Jahrhun-
derts in ihrem Werk Gustavsburg bei Mainz
mit der Entwicklung des so genannten Schei-
bengasbehilters, der trocken und leicht sein
sollte. Das erste Bauwerk dieser Art wurde
mit einem Fassungsvermdgen von 175.000 m?
im Jahre 1915 errichtet. Eine leichte Rohre auf
polygonalem Grundriss wird unten durch ein
ringférmiges Streifenfundament und oben
durch ein Stahlfachwerk als Dach ausgesteift.
1929 wurde der groflte Scheibengasbehal-
ter Europas fur Oberhausen projektiert und
gebaut. Architekten waren an diesem Objekt
wohl nicht beteiligt. Ingenieure entwickelten
hingegen hochste Stahlbaukunst: 24 senk-
rechte Doppel-T-Trager mit dem Querschnitt
von 400 mm x 180 mm nehmen die vertikalen
Lasten auf. Die Doppel-T-Trdager, deren Schmal-
seiten an der Tangente eines Kreises mit einem

grol
der 5

Gelinde der Gutehalnungshiit-
nem der gréften Montanunter-
n des Beviers, errichtet Er

Oberkausen entstand, Twischen-
rm, um davon das Siemens-
tahlwerk der Guteholf-
Ethe zu heizen

Das Speicherprinzip war seinerzeit

Durchmesser von 67 m anliegen, werden mit etwas gucz Neges: Mt Hille einer
beweglichen _Schz:lhenk!:_nn:'m.l.ﬁtlan
abgekanteten Blechen aus 5 mm starkem Walz- wurde der mit Gas gelille Raum
. .. nach oben abgedichtet Heute ruht
stahl verbunden. Diese Bleche libernehmen diese Scheibe, funktionslas geworden,
. . . R . muaf etwa vier Metern Hihe. Unter ihr
die Aussteifung des Gebdudes, sind also ein ein beangender, disteres Raum, ober-
. . . . . halb di hi anendliche Hihe
flachiger Windverband, und bilden zugleich dber 100 Meters, die den Bk fast
: : 5 : magisch nach oben zieht hin zu dem
die gasdichte Wand des Behélters. Die Bleche, Dach, durch das dimmriges Licht
deren horizontale Abkantungen nach auflen Ll .
. . . v Fahmen der Internationalen
gerichtet sind, werden senkrecht aufeinander e e ias Park: s
. . . . St rogramm  Tur okonomi-
gefligt, vernietet und aus Griinden der Dichte 2 Eu!agiﬂhm Erneuerung

des nirdl

seols H H ; : hen Ruhrgebietes, wird =
zuséatzlich verschweil3t. Diese Blechfertigteile e 2 ol 1.11?':"3326;..21%3.
sind 0,81 m hoch und 8,80 m breit. Zwei wei- wihalichen Ausstellungshalle umge- ke
tere Elemente formen die Grundstruktur des = " " - kinnen direkt mit der Stahlprofilen. Radial angeordnet, treffen 24
Sowoh]l der Unterscheibenraum 4 1-:- o = T Tra H d Mi H f H
B ks: Das Dach und die b liche Gas- als auch der {aszinierende, durch eine ¢ Park, Gelsenkirchen, rager in der Mitte zu einem sternférmigen
auwerks: Das Dach und die bewegliche Gas Etakifs chrerickonsiraietion gepolgte Ansprechpartner

oberen und unteren Knoten zusammen. Die
Obergurtkonstruktion der Gasdruckscheibe
ist aulRen 6,80 m und innen 2,90 m hoch. Diese

weiteren Rickira-

druckscheibe sind Fachwerkkonstruktionen Bereich au! der Scheibe — insgesamt nn und Michael

7000 Quadratmeter — stehen fur Aus-
aus  winkelférmigen, zusammengesetzten 5:e1l=-"-ss- und Prisentationsrwecke

rar Verfigung. Ein Panoramaauinug
mit AoBanovfzug

r“‘ L " Form, die statisch unrichtig erscheint, begriin-
£ T des lanenonfugs ) det sich durch ihre Funktion: Oben und unten
P8 Rilanoitzugicchacit an den duBeren Randern wurden Stahlrollen

Il ‘ befestigt, die entlang der Flansche der verti-
il L'nflff = kalen Doppel-T-Trager des Mantels die Scheibe

fihrten, und dabei dank des gro3en Abstandes
zwischen beiden Rollen ein Verkanten verhin-
derten.

Fir den Aufbau des Gasometers waren keine
Geruste notwendig. Die Gasdruckscheibe
wurde als erstes auf der Betonbodenplatte
erstellt. Daraufhin begann man mit der Mon-
tage des Mantels und hob dabei die Scheibe
kontinuierlich mit Pressluft an. So verfligten
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die Monteure Uber eine variabel verstellbare
Montageplattform; gleichzeitig konnte dabei
die Gasdichtigkeit der Konstruktion tberprift
werden. Am Schluss befestigte man das Dach,
das mit gleichem Grundriss wie die Gasdruck-
scheibe auf dieser ebenfalls nach oben geho-
ben wurde. Das Dach erhielt seine vertikale
Bauform nach statischen Erwdgungen: Die 24
radial angeordneten Fachwerke sind auflen
1,30 m und innen 4,50 m hoch. Vor der AuB3en-
wand wurden fiir die Wartung der AuBenhaut
umlaufende Galerien erstellt. Diese waren tber
vorgelagerte, sich um die Tonne windende
Treppenleitern, die bis zur Oberkante flihren,
zu erreichen.

Mit einem Aufzug aullen vorgelagerten
Schacht konnten Techniker wahrend des
Betriebs den oberen Rand in drei Minuten
erreichen. Dort wechselten sie einige Meter in
Richtung Mittelpunkt und erreichten so einen
Hebekorb, der sie auf die Gasdruckscheibe
hinunter lieB. Wegen der vertikalen Verlage-
rung der Scheibe musste bei der Konstruk-
tion dieses Hebekorbs auf eine starre Fiihrung
verzichtet werden. Ein Stahlseil, das von oben
Uber zwei Rollenbdcke auf der Scheibe und
wieder zum Dach zuriickfihrte, verhinderte
ein Verdrehen des Korbes. Wartungsarbeiten
verlangten vor allem die textilen Dichtungen,
die sich von der Scheibe ausgehend an die
AuBenwand schmiegten. Umlaufende Hebel
mit Andruckgewichten Ubten eine perma-
nente, gleichmaBige, sanfte Anpressung dieser

Gleitleisten aus, die in eine umlaufende, mit
Steinkohlenteerdl gefiillte Rinne eintauchten.
Ein zu groBer Spalt zwischen Scheibe und
Wand - beispielsweise wegen gefrorenen Kon-
densats - fihrte zu einem starkeren Durchfluss
des Dichtungsdls, der den Technikern die Not-
wendigkeit zur Wartung anzeigte. Das Dichtol
floss entlang der Wand in eine auch heute noch
sichtbare umlaufende Tasse auf der Boden-
platte. Von dort aus wurde das Dichtol einem
mehrstufigen Reinigungsverfahren zugeleitet,
wo Schmutz und vor allem Wasser, das an den
Winden kondensierte, vom Ol getrennt wur-
den. In einer Werbeschrift von 1929 pries der
Hersteller im Vergleich mit einem kleineren,
aber baugleichen Gasbehalter in Essen-Karnap
die Zuverldssigkeit des Dichtsystems: >Von der
Ausfiihrung der vertragsmaflig vorgesehenen
Dichtheitspriifung nach Ablauf des ersten Jah-
res wurde Abstand genommen, weil schon
der tagliche Vergleich der dem Behdlter zuge-
fihrten und entnommenen Gasmengen eine
gute Ubereinstimmung zeigte.c

Eine Laterne formt in Dachmitte den oberen
Abschluss. Sie ermdglicht den Luftaustausch
des Oberscheibenraums ohne dass Regen
und Schnee in diesen nicht gasgefiillten Raum
gelangen kénnen. Der Gasometer Oberhau-
sen hat einen Durchmesser von 67,70 m und
ist 117,5 m hoch, sein Nutzvolumen betragt
347 000 Kubikmeter. In seinem Baujahr, 1929,
waren bereits 190 Scheibengasbehélter in
Betrieb. Zusammen mit der Dortmunder
Firma August KIénne besal3 die zum Gutehoff-
nungshitte-Konzern gehdrige MAN quasi ein
Weltmonopol zur Herstellung trockener Schei-
bengasbehilter.

Der Oberhausener Gasometer wurde im Krieg
mehrere Male von Bomben getroffen und
repariertIm Januar 1945 wurde er aul3er Betrieb
genommen. Bei Reparaturarbeiten 1946 geriet
er in Brand und verzog sich derart, dass er
demontiert werden musste. Beim Wiederauf-
bau, der 1949 abgeschlossen wurde, konnten
verschiedene Konstruktionselemente, wie das

1 Gasometerdach mit altem AuBBenaufzugsmaschi-
nenraum (links), daneben Maschinenraum des
Innenfahrkorbs. Rechts Maschinenraum des neuen
Sicherheitsaufzugs, 7. Februar 2004 11:50 Uhr

2 Rhein-Herne-Kanal mit Gasometer aus dstlicher
Richtung, 25. April 2000, 20:20 Uhr

3 Panorama Richtung Nordost vom Dach des
Gasometers, 17. Februar 2004, 15:30 Uhr



Dach, weiterverwendet werden. Auflenaufzug
und Innenfahrkorb wurden zur Vereinfachung
von Wartungsarbeiten erst beim Wiederauf-
bau neu hinzugefiigt. 1988 wurde der Gas-
behilter stillgelegt, denn die Kokerei wurde
aufgegeben und Gasabnehmer fielen weg -
der Behdlter hatte seinen urspriinglichen Bau-
zweck verloren. Die Eigentliimerin, die Ruhrgas
AG, konnte sich von der durch das Bergrecht
vorgeschriebenen Verpflichtung, den Gasome-
ter zu demontieren und das Geldnde zur Wei-
ternutzung dekontaminiert zur Verfiigung zu
stellen, freikaufen, indem die dafir kalkulierten
Kosten das Umnutzungsbudget entlasteten.

Der Ausstellungsraum Gasometer

Es ist das Verdienst von Karl Ganser und der
>Internationalen  Bauausstellung  Emscher
Park¢, dass die Diskussion um eine Weiternut-
zung des Gasometers Anfang der 1990er Jahre
in Gang gesetzt wurde. Unterstlitzung fand
er durch die Idee des Historikers Franz-Josef
Briiggemeier, eine Ausstellung tiber das Ruhr-
gebiet mit dem trefflichen Namen >Feuer und
Flammec« zu inszenieren. Bereits 1989 schlug
er in seinem Konzept den Gasometer Ober-
hausen als Veranstaltungsort vor. Briigge-
meier war nicht der einzige, der ein Auge auf
den Gasometer geworfen hatte. Es kursierte
damals unter anderen ein interessantes Kon-
zept flr ein Weltraummuseum. Auch gewerb-
liche Uberlegungen wurden angestellt. Diese
reichten von einer Indoor-Golfanlage auf ver-
schiedenen einzubauenden Etagen bis hin zu
Hochregallager.

Dass der Gestalter fiir das Ausstellungspro-
jekt >Feuer und Flamme« der erste war, der
ganz konkret Uberlegungen zur Umnutzung
des Gasometers anstellen konnte, erklart sich
durch den Grundgedanken des Umnutzungs-
konzeptes, der Ausstellungen als Hauptereig-
nis und Theater-, Musik- und Festveranstal-
tungen als Nebenereignisse vorsah.

Obwohl eine Umnutzung ohne zu renovieren
bei den ersten Planungsiiberlegungen durch-
aus nahe lag und wir in Ansdtzen diese Heran-
gehensweise bereits bei mehreren Projekten
erproben konnten, wollten wir zu Anfang den
Gasometer von innen mit Gipskartonplatten

1 ZuToilettenanlagen umgebautes Sanitatshaus, 18.
Juni 2013, 18:42 Uhr

2 Gasometer vom Parkplatz am Centro Oberhaus
aus, 18.Juni 2013, 18:45 Uhr

3 Panorama vom Dach des Gasometers stidwarts,
17. Februar 2004 15:41



verkleiden, um so einen gewissen Warme- und
Larmschutz zu erreichen. Auflerdem wdéren
auf diese Weise helle Projektionsflachen in
dem Zylinder entstanden. Nicht nur wegen
der Kosten wurde der Plan einer inneren Haut
nicht weiterverfolgt. Die vorgefundenen
schwarzen, seidenmatt schimmernden 20000
Quadratmeter der Wande stellen namlich ein
Flachenkunstwerk dar, das Uber Jahrzehnte
von synthetischem Ol auf Stahlblech geschaf-
fen wurde. Uberraschenderweise eignete sich
bei einigen nachfolgenden Ausstellungen
diese Flache als Projektionsflaiche. Dank
der bedingten, diffusen Ruckstrahlkraft der
schwarzen Oberfldache bricht sich gerichtetes
Licht so, dass es fast durchgehend als Projek-
tion gut zu erkennen ist.

Den Gasometer hauptsachlich im Sommer
zu betreiben, war dann eine grundsatzliche
und dadurch gestalterisch wirkkraftige Ent-
scheidung: Verzicht auf Warmeschutz, keine
Heizung, dafiir niedrige Betriebskosten und
ein unverfalschtes Industriebauwerk. Das
Rauschen der nahen Autobahn, das Rumpeln
der Guterziige auf den nah vorbeiflihrenden
Gleisen und das Tuckern der Schiffe auf dem
Rhein-Herne-Kanal vermischen sich mit den
vielfachen Echos des Publikums und erzeugen
gleichsam ein Echtzeit-Klangbild des Ruhrge-
biets.

Entwurfsentwicklung

Die urspriingliche Planung fiir die Ausstellung
sFeuer und Flamme« beinhaltete eine Ausstel-
lungsentwicklung in der Vertikalen: Ein Turm
sollte in den Gasometer hineingesetzt wer-
den, und das Publikum hatte diesen, von einer
Ausstellungsebene zur néachsten steigend,
erklommen, um am Ende auf einer Aussichts-
plattform anzukommen. Die Gespréache, die im
Zusammenhang mit diesem inneren Ausstel-
lungsturm stattfanden, und die Gutachten, die
dafiirangefertigt wurden, verkomplizierten die
technischen Gegebenheiten zusehends. Der
Turm konnte nicht allein mit einem gldsernen
Personenaufzug versehen werden, sondern
hatte auch einen zweiten Sicherheitsaufzug
erfordert, der, da im Gebaudeinneren befind-
lich, in einem feuerbestandig zu ummanteln-
den Schacht hétte fahren missen. Zwei unab-
hangig voneinander funktionierende Flucht-
treppenhduser gleichfalls in feuerbestandigen
Schachten unterzubringen, schrieb die gel-
tende Hochhausverordnung vor. Brandschutz-
gutachten beschrieben, welch verschlungene
Wege in einem Brandfall der Rauch nehmen
konnte. Diesen ersten Planungsprozess been-
dete der damalige Oberstadtdirektor Burkhard
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Drescher durch seine energische Intervention.
Der Turm wurde seiner Funktionen beraubt
und damit hinféllig, der gedanklich daraus her-
vorgegangene Panoramaaufzug an die Au8en-
wand versetzt. Mehrere Durchstiche durch die
Haut fiihren zu Rettungsstationen des auf3en
liegenden Sicherheitsaufzugs in einem neu
errichteten Fluchttreppenturm. Dieser fiihrt
bis Uiber das Dach, sodass auch Bewegungsein-
geschrankte dorthin gelangen kénnen. Der
gldserne Panoramaaufzug mit dem Blick von
oben auf die Ausstellungen und die Aussichts-
plattform mit Blick auf den Strukturwandel des
Ruhrgebiets verfiihren, vom Gasometer Ober-
hausen zu berichten, er sei das gréte und
schonste Ausstellungsgebdude Europas, das
lediglich 60 Jahre lang falsch genutzt worden
sei.

Durch das Festsetzen der Gasdruckscheibe auf
+4,00 m ist die Nutzflache des Gasometers auf
das Doppelte seiner Grundflache von 3500 m?
erhoht worden. Aus statischen Griinden war
es nicht moglich, die Scheibe - im abgelas-
senen Fall genauso wie im Betrieb - lediglich
an den 24 dufleren Enden der Fachwerktrager
aufzulagern. Die Gasdruckscheibe war wdh-
rend des Betriebes flachenfiilllend mit Beton-
gewichten belegt. Diese halfen im Verbund
mit dem Eigengewicht einen permanenten
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Druck von 30 cm Wassersdule (300 kg/m?) zu
erzeugen und die Scheibe auszutarieren. Zwei
so genannte Denkmalfelder verweisen auf die
ehemalige Gestalt der Oberflache auch nach
der Umnutzung der Gasdruckscheibe. Es war
aber sinnvoll, die Gewichte weitgehend zu
entfernen. Auf den Untergurten der radialen
Fachwerktrdger wurden Stahlplatten mon-
tiert und verschweif3t. So entstand ein ebener
FuBboden. Die Fachwerktrager gliedern den
Raum in 24 Sektoren. Horizontal, vertikal und
diagonal laufende Stahlwinkelprofile erzeugen
ein System, das Haltpunkte fur Ausstellungs-
prasentationen aller Art bietet.

Ausfiihrung

Fir groB3flachigere Installationen im zentralen
Luftraum entstand als Hinzufligung mittig
auf den Obergurten der Gasdruckscheibe die
so genannte Manege mit einem Durchmes-
ser von 20 m, die durch zwei Treppen mit der
Ebene des Oberscheibenraums verbunden ist.
Eine der Manege zugewandte Triblinenkon-
struktion wurde Uber drei der vierundzwanzig
Sektoren auf den Fachwerktrdgern aufgelegt
- spater auf flinf erweitert. An ihrem oberen
Ende flhrt ein ringartiger Umgang einmal um
den Gasometerinnenraum. Die hinzugefligten
Flachen folgen der Hohenentwicklung der vor-
gefundenen Fachwerkkonstruktion. Jedes der
drei >Geschosse« des Gasometers (Unterschei-
benraum, Oberscheibenraum, Ring) verfligt
Uber vier Notausgdnge, die direkt ins Freie fiih-

1 Schnitt, im MaBstabe 1:800 abgebildet

2 Grundriss Oberscheibenebene im Mal3stab 1:800
abgebildet

3 Lageplan, im Maf3stab 1:12500 abgebildet
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ren. Mit 7500 m? Nutzflache ist der Gasometer
auch im Hinblick auf seine Grundflache ein
respektables Ausstellungsgebaude.

Die Gasdruckscheibe wurde an vier Stellen
perforiert: Zwei Treppen, tangential in Man-
telndhe gefiihrt, dienen als Verbindung zwi-
schen Unterscheiben-und Oberscheibenraum.
Fir den Panoramaaufzug, der an den vier Stati-
onen Unterscheiben- und Oberscheibenraum,
Ringebene und Dach hilt, musste die dritte
sowie direkt hinter dem Eingang eine vierte,
so genannte Transportéffnung in die Scheibe
geschnitten werden. Die breite, in Génze
zu 6ffnende Tiranlage erlaubt sogar, groBRe
Objekte wie zum Beispiel eine Bessemer Birne
via Transportoffnung auf die Oberscheibe zu
transportieren.

Das auBerhalb des Gasometers gelegene, ehe-
malige Sanitatshaus wurde zum Sanitdrbereich
umgebaut, wahrend ein alter Bunker spater als
Lager diente und das urspriingliche Pfértner-
haus zusétzlich die Funktion der Kasse erhielt.
Der Lowenanteil der Kosten von 16 Millionen
DM, die die Umnutzung des Gasometers erfor-
derte, wurde dem Panoramaaufzug zugeschla-
gen. Zweithochster Posten war die Entsorgung
kontaminierter Materialien, vor allem der so
genannten Synoplast-Schicht, die das Eindrin-
gen des Gases in die Bodenplatte und damit
in das Erdreich verhinderte. Nach dem Entfer-
nen dieser zah-glitschigen, etwa 5 cm starken
schwarzen Masse, stellte sich heraus, dass die
oberste Schicht der Bodenplatte ebenfalls
kontaminiert war. Der mit dem Abfrasen beauf-
tragte Handwerker bewegte seine Maschine
spiralférmig von auflen nach innen und schuf
damit gleichsam ein Bodenkunstwerk, sodass
der vorgesehene Verbundestrich verzichtbar
wurde.

1 Schnitt durch den Gasometer: Auf dieser
Zeichnung unterscheiden sich die Hinzufligungen in
roter Farbe vom Bestand in schwarz. 1993, Biiro
Steiner, Mauro Hein, Maf3stab urspriinglich 1:250,
hier abgebildet 1:500.

2 Unterscheibenraum wahrend des Hochpumpens
der Gasdruckscheibe, 1993

3 Die radialen Schleifspuren in der Bodenplatte
werden wahrend vor dem Hochpumpen gut
sichtbar. Sie sind das baukiinstlerische Bemihen des
Betonfrasers.

4 Blick auf das Zentrum der Gasdruckscheibe von
unten.

Die drei Fotos auf dieser Seite stammen aus der
Sammlung des damaligen Bauleiters der Firma
Pogge-Stahlbau, Klaus-Jirgen Mulsow, Fotos:
Colorpartner GmbH, Gelsenkirchen.
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Sicherheits- und Elektroinstallationen waren
notwendig. Das Geld wurde zielgerichtet dort
eingesetzt, wo es dem kiinftigen Zweck zu
Gute kam. Noch einmal darf in diesem Zusam-
menhang Karl Ganser zitiert werden, der den
Leuten, die Uber die leeren offentlichen Kas-
sen klagen, entgegen hielt, dass es gut sei, nur
die Halfte des Geldes zur Verfligung zu haben,
weil man damit oftmals mehr erreichte als mit
vollen Taschen. Hatte man den Gasometer
Oberhausen renoviert, wdre er nicht nur sei-
ner unverwechselbaren und einmaligen Patina
beraubt worden. Der eigentiimliche Geruch
der Gasometerwdnde zum Beispiel tragt als
olfaktorisches Moment zum synésthetischen
Erleben des Bauwerks bei. Er wére bei einer
kompletten Renovierung verschwunden. Vor
dem Publikumsverkehr ist er Gbrigens beprobt,
untersucht und als unschéadlich fir die Gesund-
heit des Publikums taxiert worden. Eine Reno-
vierung hétte die Weichen grundsatzlich falsch
gestellt und sémtlichen nachfolgenden Events
die sie heute umgebende Aura genommen.

Hatte die Stadt Oberhausen zur gleichen Zeit
nicht auch die Neue Mitte Oberhausen mit
einer eigenen Genehmigungsbehoérde, die
dann auch fir uns zustandig wurde, angescho-
ben, ware die Baugenehmigung fiir die Umnut-
zung womoglich zu einem uniiberwindlichen
Problem geworden. Es fehlten Regelwerke und

Erfahrungen mit solchen Bauvolumina.

Ob sich beispielsweise im Brandfall Rauch tiber
Dach ableiten wiirde oder ob er sich in unbe-
stimmter Hohe sammelte, fihrte dazu, dass
der Panoramaaufzug auf mehreren Héhen Sta-
tion machen kann, um Publikum nicht durch
denkbare Rauchschwaden zu fahren sondern
direkt ins Freie zum Auf3entreppenturm zu fiih-
ren. Dass die Luft im Gasometer gesundheits-
schadlich sein kdnnte, lag auf der Hand, konnte
aber durch mehrere Messungen ausgeschlos-
sen werden. Jedoch die Gasometerwand sollte

1 Die ehemals totraumlose Scheibe ist auf 4,10 m
festgemacht worden. Blick in die dadurch entstande-
ne Unterscheibenebene, 7. Februar 2004, 12:04 Uhr

2 Unterscheibenraum wahrend der Ausstellung >Big
Air Package« mit der Werkschau von Christo, 18. Juni
2013, 15:47 Uhr

3 Oberscheibenraum mit Denkmalfeld —am Ort
belassene Betongewichte zum Erreichen des
Gasdrucks und zum Austarieren der Scheibe. Die
beiden Denkmalfelder sollen nicht betreten werden.,
7. Februar 2004, 11:36 Uhr.

4 Blick von der Bergstation des Panoramaaufzugs
auf den Oberscheibenraum, 7. Februar 2004, 12:14
Uhr
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nicht abgeschleckt werden; sie ist mittels einer
Seilabspannung fiir das Normalpublikum uner-
reichbar zu machen.

Ausstellungsbetrieb

Die Er6ffnungsausstellung >Feuer und Flamme
— 200 Jahre Ruhrgebiet« wurde — auch dank
des einmaligen Ambientes - zum Prototyp
einer kulturhistorischen Ausstellung auBerhalb
des gangigen Museumsbetriebs. Alltagsge-
genstande aus zwei Jahrhunderten, Kunst-
werke und eigens geschaffene Objektinstal-
lationen formten gemeinsam einen Bogen
aus Geschichten, der mit einer Einfiihrung
im Unterscheibenraum des Gasometers, der

1 Panorama vom Gasometerdach mit den 24 zum
Zentrum laufenden Fachwerktrdagern - rechts ist der
Trichter zum Einfahren des Hubkorbs zu erkennen,
7. Februar 2004, 11:58 Uhr.

2 Montage der AuBBentreppe mit Sicherheitsaufzug
aus der Siedlung Grafenbusch gesehen, Frithjahr
1994

3 Montage der Au3entreppe mit Schach fiir den
Sicherheitsaufzug, Friihjahr 1994.

Die beiden unteren Fotos auf dieser Doppelseite
stammen aus der Sammlung des damaligen
Bauleiters der Firma Pogge-Stahlbau, Klaus-Jirgen
Mulsow, Fotos: Colorpartner GmbH, Gelsenkirchen.




Installation >sMythen<und dem Werk von Marie
Jo Lafontaine >Jeder Engel ist schrecklich« sei-
nen Anfang nahm. Den Hauptteil bildeten
elf Kapitel im Gesperre auf der ehemaligen
Gasdruckscheibe sowie eine Gegenwartsaus-
stellung auf der Manege mit dem Titel >Chro-
nik der laufenden Ereignisse«. Das Finale und
gleichsam die Reflexion des Mediums selbst
bildete die Aufsicht der Schau aus hundert
Metern Hohe.

Kulturhistorische Ausstellungen, von denen
jeweils zwei in den darauf folgenden Jahren
wiederholt wurden, Kunstausstellungen und
Rauminstallationen beweisen die Wandelbar-
keit des Gehduses und lassen auch bei zuneh-
menden Finanzierungsndten darauf hoffen,
dass der Gasometer Oberhausen mit lhrer riih-
rigen Geschaftsfiihrerin Jeanette Schmitz wei-
terhin mit unterschiedlichsten Ausstellungs-
projekten bespielt werden kann.

Die Vielfalt der Nutzungsmaoglichkeiten unter-
streichen verschiedene Experimente wie
beispielsweise das Foucault’sche Pendel, das
Burkhard Stieglitz (Wuppertal) 1995 einrichtete
und welches dank der Raumhohe die erwar-
teten exakten Messergebnisse lieferte, oder
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der Hérraum Gasometer, der Kiinstler zu ganz
eigenen Werken anregte (http://www.gasoma-
gic.de/).

1 Totale der Ausstellung >Feuer und Flammes, 1994,
Foto: Michael Rasche.

2 Blick aus dem Unterscheibenraum nach oben
durch die Transportoffnung, 7. Februar 2004, 12:15
Uhr.

3 Hinterleuchtetes Panorama mit Blick vom
Gasometerdach nach Osten, Stiden und Westen als
Dauerinstallation im Unterscheibenraum, 18. Juni
2013, 16:42 Uhr

4 Gasometer Oberhausen aus westlicher Richtung
kurz nach der Eréffnung, 1994, Foto: Michael Rasche.

Néchste Seite: Totale der Erstausstellung >Feuer und
Flamme - 200 Jahr Ruhrgebiet«.
Foto: Michael Rasche
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>Bundesingenieurkammer

Gasometer Oberhausen wird ,Historisches
Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in
Deutschland”

Bei seiner Inbetriebnahme im Jahr 1929 war der
Gasometer in Oberhausen der grote Gasbe-
halter Europas. Nun feiert das Bauwerk seinen
90. Geburtstag. In diesem Rahmen ehren die
Bundesingenieurkammer und die Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen den ,Riesen
am Kanal“. Am 6. September 2019 erhilt er offi-
ziell den Titel ,Historisches Wahrzeichen der
Ingenieurbaukunst in Deutschland”.

Errichtet wurde der Gasometer Oberhausen
als Scheibengasbehélter - einer fiir die dama-
lige Zeit innovativen und wegweisenden
Technik. Damit lieB sich das Gichtgas aus den
nahegelegenen Hochéfen zwischenspeichern.
Nach Zerstérungen durch Granateinschldge
sowie einen Brand bei Bauarbeiten konnte
der Gasometer von 1947 bis 1949 wieder auf-
gebaut werden und blieb bis 1988 in Betrieb.
Danach entging er nur knapp dem Abriss.
Dies konnte jedoch in letzter Minute durch
den Rat der Stadt verhindert werden. 1994
wurde aus dem Wahrzeichen von Oberhau-
sen eine auBlergewohnliche Ausstellungs-
halle. Das technische Bauwerk entsprechend
umzugestalten war weltweit ein Pilotprojekt
und eine Herausforderung. Bis heute gilt der
Gasometer Oberhausen als Symbol fir ein
bedeutendes Stiick Industriegeschichte.*

*Newsletter vom 20. August 2019

Ferdinand Holzmann Verlag - ein Unternehmen im
Vincentz Network GmbH & Co. KG

Weidestraf3e 120a, D-22083 Hamburg |

E-Mail: holzmann@holzmann.de

letzter Zugriff: 25. August 2019.

Grundriss des Oberscheibenraums, Biiro Steiner Ber-
lin, Hasso von Elm, 2000, nach der VergroBerung der
Triblne,

MaBstab 1:250.
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1 Grundriss des Ringebene mit Austritten auf die
Nottreppenanlagen, Biiro Steiner Berlin, Hasso von
Elm, 2000, nach der VergréBerung der Tribline,
Mafstab 1:250.

2 und 3 Zwei Impressionen der Ausstellung >Der
Ball ist runds, 3. Oktober 2000
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1 Grundriss des Unterscheibenraums, Bliro Steiner
Berlin, Hasso von EIm, 2000, nach der VergréBerung
der Tribtuine, MaBstab 1:250

Ausstellung >Der Ball ist runds, 2000:

2 Tempordre Treppenanlage in der Transportoff-
nung, wie sie der Architekt des Umbaus fiir den opti-
mierten Rundgang im Oberscheibenraum als Dauer-
16sung vorschlug, 3. Oktober 2000, 10:40 Uhr

3 Manege unter der Projektionskuppel mit eigens

hergestellten, verldngerten, TischfuBBballgeraten,
1. November 2000, 9:47 Uhr
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Ausstellung >Der Ball ist runds, 2000

1 Alle ganz groBBen Trophden vereinigt im Ober-
scheibenraum zum hundertjdhrigen Jubildum des
Deutschen FuBballbunds, 1. November 2000, 9:56
Uhr

2 Oberscheibenraum mit sensibler Synchronisation
von Raum- und Ausstellungsstruktur, 1. November
2000, 9:53 Uhr.
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Ausstellung >Der Ball ist runds, 2000

3 Im Zentrum steht der Lederball in einem der 24
Sektoren des Oberscheibenraums, 1. November
2000, 9:45 Uhr

4 Unterscheibenraum: Dank der Struktur der Schei-
benunterseite lieBen sich die Requisiten des FulB3-
balls schaukelunanfallig hdangend prasentieren,

3. Oktober 2000, 10:45 Uhr.




1 Unterscheibenraum mit Blick durch die Transport-
offnung wéahrend der Ausstellung >Big Air Package
von Christo 18. Juni 2013, 16:35 Uhr

2 Kapitel >Elemente und Utopiencanlésslich der
Ausstellung >Feuer und Flamme, 1994, Foto: Michael
Rasche

3 Unterscheibenraum wéhrend der Ausstellung >Der
Ball ist rund«. 1. November 2000, 09:29 Uhr






